



PROJETO OLHAR INCLUSIVO

Nome do projeto: **PROJETO OLHAR INCLUSIVO**

Nome da entidade: Estela Souza

Coordenador do projeto: Ednelma Monteiro Mendes

Fone: (91) 98047-0330 - E-mail: nelmamonteiro39@gmail.com

PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ	
INSTITUTO ESTELA SOUZA			19.621.236/0001-73	
ENDEREÇO				
AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº 3984				
CIDADE	UF	CEP	(DDD) TELEFONE	EA
BELÉM	PARÁ	66073-160	91-98568-7732	PRIVADA
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO	
8411786	BANPARÁ	024	BELÉM -PA	
NOME DO RESPONSÁVEL			CPF	
ANTONIO CAMILO MORAES DA CUNHA			006.262.172-61	
CI/ÓRGÃO	CARGO		FUNÇÃO	
5194849 PC/PA	PRESIDENTE		PRESIDENTE	
ENDEREÇO				
RUA GEOCONDO DIAS Nº 17 – ÁGUAS LINDAS – BELÉM – PARÁ – CEP: 66.690-320				

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO	TÉRMINO
	01/07/2024	30/08/2024
PROJETO: PROJETO OLHAR INCLUSIVO		



PROJETO OLHAR INCLUSIVO

2.1 – DURAÇÃO

O prazo para elaboração inicial do projeto terá início no dia 01/07/2024, com duração de 62 (sessenta e dois dias), com término em 30/08/2024.

Descrição da Realidade a ser abordada:

A cidade de Belém do Pará, conhecida por sua rica cultura e história, enfrenta desafios significativos nas áreas periféricas em termos de exclusão social e violência. Os bairros periféricos de Belém são frequentemente caracterizados por altos índices de vulnerabilidade social, onde a população, composta majoritariamente por idosos, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, lida com dificuldades econômicas, falta de acesso a serviços básicos e oportunidades limitadas para desenvolvimento pessoal e comunitário.

A ausência de um olhar inclusivo agrava a situação, resultando em marginalização de grupos sociais vulneráveis e pouca participação comunitária em ações de cidadania. Muitos habitantes desses bairros desconhecem seus direitos e deveres sociais, bem como as ferramentas e recursos disponíveis para promover sua inclusão e bem-estar.

O **PROJETO OLHAR INCLUSIVO** visa abordar essas questões por meio de um programa abrangente de palestras, seminários, workshops e dinâmicas. A iniciativa busca não apenas conscientizar os participantes sobre seus direitos e deveres, mas também incentivar a utilização dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Esses centros são fundamentais no apoio à inclusão social e na oferta de serviços para a prevenção da violência e a promoção da cidadania.

Descrição da Meta: Ações de Mobilização Comunitária

O projeto estabeleceu como meta a realização de um conjunto de **ações de mobilização comunitária** focadas nos seguintes objetivos:

1. **Educação e Conscientização:** Realizar 30 eventos educativos, incluindo palestras e seminários, direcionados aos diversos grupos sociais das comunidades periféricas de Belém. Os temas abordados incluirão direitos sociais, prevenção da violência, e a importância da inclusão social.
2. **Capacitação e Empoderamento:** Conduzir 15 workshops práticos e dinâmicas que capacitem os participantes a identificarem e acessarem recursos disponíveis nos CREAS e CRAS, além de desenvolverem habilidades de liderança e participação comunitária.
3. **Participação Comunitária Ativa:** Organizar 10 encontros de mobilização que incentivem a criação de redes de apoio comunitário e fortaleçam a coesão social. Essas atividades visam promover ações coletivas contra a exclusão social e a violência, além de estimular o engajamento cívico.



PROJETO

OLHAR INCLUSIVO

4. **Avaliação e Sustentabilidade:** Estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação contínua para medir o impacto das atividades realizadas e garantir a sustentabilidade das ações após o término do projeto. Isso incluirá a coleta de feedback dos participantes e a análise do aumento no uso dos serviços oferecidos pelos CREAS e CRAS.

Previsão de Despesas

Para a realização do **PROJETO OLHAR INCLUSIVO**, está prevista a seguinte alocação de recursos financeiros:

Item	Discriminação	QUANT	P,UNIT	TOTAL	GERAL
01	PÁLESTRAS E SEMINÁRIOS				
1.2	Aluguel de espaços				5.000,00
1.2.1	Aluguel de espaço p/eventos no Guamá – LOCAL: Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3	01	2.000,00	2.000,00	
1.2.3	Aluguel de espaço p/eventos na Terra Firme - LOCAL: Rua três de outubro entre vinte e cinco de junho e vinte de fevereiro nº 290	01	1.500,00	1.500,00	
1.2.4	Aluguel de espaço p/eventos no Canudos - LOCAL: Rua três de outubro entre vinte e cinco de junho e vinte de fevereiro nº 290	01	1.500,00	1.500,00	
1.3	Equipamentos e materiais				10.000,00
1.3.1	Computador / Equipamentos de filmagem / Rede Wi-Fi / Sistema de streaming				
1.3.1.1	COMPUTADOR: Marca Dell – Tam. da tela 15,6 Polegadas – Tam. do disco rígido - 512 GB - CPU - Intel Core i7 - memória RAM 16 GB - Mouse, teclado e Monitor de 16”	03	2.000,00	6.000,00	
1.3.1.2	Equipamentos de Filmagens: Câmeras, Microfones de mesa, Iluminação, Suporte para os equipamentos (tripé)	02	1.000,00	2.000,00	
1.3.1.3	Rede Wi-Fi / Sistema de streaming	04	500,00	2.000,00	
1.3.2	Retroprojektor / Tela de Projeção / Sistema de som e Sistema de Iluminação				3.500,00
1.3.2.1	Retroprojektor / Tela de Projeção para todo o evento, Marca EPSON, Adequação do controle por rádio, Características especiais: Alto-falantes, Tecnologia de conectividade: HDMI, Resolução do visor: 1280 x 800	03	500,00	1.500,00	
1.3.2.2	Sistema de som e Sistema de Iluminação, para todo o evento, alta qualidade KV-V5 inandon profissional sistema com tela de toque wifi 2tb chinês máquina ktv	02	1.000,00	2.000,00	
1.4	Cachê de palestrantes e facilitadores	10	15.000,00	150.000,00	150.000,00



PROJETO

OLHAR INCLUSIVO

02	WORKSHOPS E DINÂMICAS:				
2.1	Materiais didáticos e de oficina				40.000,00
2.1.1	KIT: Apostilas, contendo, folhas de rascunho, materiais de apresentação, caneta azul (slides, impressões).	2.000,00	20,00	40.000,00	
2.2	Aluguel de espaços				2.000,00
2.2.1	Aluguel de espaço no bairro do Guamá para realização dos eventos - LOCAL: Av Conselheiro Furtado 3984, abrange Canudos é fronteira, contendo auditório Central e 04 salas	01	2.000,00	2.000,00	
2.3	Facilitadores e instrutores				30.000,00
2.3.1	Facilitador e Instrutor para o Bairro do Guamá	01	10.000,00	10.000,00	
2.3.2	Facilitador e Instrutor para o Bairro do Terra Firme	01	10.000,00	10.000,00	
2.3.4	Facilitador e Instrutor para o Bairro do Canudos	01	10.000,00	10.000,00	
3.0	ENCONTROS DE MOBILIZAÇÃO COMUNITARIA:				20.000,00
3.1	Organização e logística	Vb	01	20.000,00	
3.2	Materiais de apoio				28.500,00
3.2.1	Fornecimento de Micro Ônibus com espaço para 32 passageiros, para deslocamento de participantes, ida e volta c/ motorista	04	1.500,00	6.000,00	
3.2.2	Fornecimento de carro popular, para deslocamento de palestrantes e coordenadores, ida e volta c/ motorista	02	1.250,00	2.500,00	
3.2.3	Incentivos para participantes com fornecimento de lanches e água	2.000	10,00	20.000,00	
4.0	CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS:				136.000,00
7.1	Coordenação e Gestão do Projeto	Vb	01	30.000,00	
7.2	Comunicação e Divulgação:	Vb	01	30.000,00	
7.3	Campanhas de divulgação (mídias sociais, folhetos	Vb	01	21.000,00	
7.4	Design gráfico e materiais promocionais	Vb	01	55.000,00	
5.0	MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES				75.000,00
8.1	Coleta e análise de dados	40.000,00			
8.2	Relatórios e feedback	35.000,00			
	TOTAL GERAL				500.000,00

- Essa alocação financeira visa garantir que o **PROJETO OLHAR INCLUSIVO** seja executado de maneira eficaz e alcance seus objetivos de promover a inclusão social e a cidadania nas comunidades periféricas de Belém do Pará.
- Para um amplo direcionamento e realização do Projeto de forma eficaz, o Instituto Estela Souza, irá efetuar Contrato com Empresa Especializada no Objeto, com demanda total de custos



PROJETO

OLHAR INCLUSIVO

Avaliação do Cumprimento das Metas

O sucesso das ações será avaliado com base em indicadores de desempenho, como:

- Número de eventos realizados e participantes engajados.
- Feedback qualitativo dos participantes sobre o impacto das atividades.
- Aumento na utilização dos serviços do CREAS e CRAS pelas comunidades.
- Formação de redes de apoio comunitário e iniciativas de combate à exclusão social.

Esses indicadores serão monitorados ao longo do projeto, com relatórios periódicos para ajustes e aprimoramentos contínuos das atividades.

Esta estrutura permitirá uma execução clara e direcionada do projeto, garantindo que os objetivos de inclusão social e cidadania sejam efetivamente promovidos nas comunidades periféricas de Belém.

Detalhamento Adicional do Termo de Fomento

Vigência do Projeto

- **Início do Projeto:** 01 de julho de 2024
- **Término do Projeto:** 30 de agosto de 2024

Cronograma de Execução e Desembolso

O **PROJETO OLHAR INCLUSIVO** será executado ao longo de dois meses, com atividades distribuídas conforme um cronograma específico e com previsões detalhadas de desembolso para o pagamento de fornecedores e prestadores de serviço.



PROJETO OLHAR INCLUSIVO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO, PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO

1ª semana de 01/07/2024 a 05/07/2024

Item	ATIVIDADES	01/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	05/07/2024
01	Planejamento detalhado das palestras educativas e definição dos temas a serem abordados.	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
02	Organização da Empresa responsável pelas palestras e seleção dos locais e públicos-alvo	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

2ª semana de 08/07/2024 a 12/07/2024

Item	ATIVIDADES	08/07/2024	09/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	12/07/2024
03	Preparação dos materiais e recursos necessários para as palestras educativas.	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
04	Agendamento dos horários e locais das palestras para os diferentes grupos etários		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

3ª semana de 15/07/2024 a 19/07/2024

Item	ATIVIDADES	15/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
03	Realização das primeiras palestras educativas para os grupos de idosos e mulheres	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Terra Firme Terra Firme Rua três de outubro nº 290 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Canudos Terra Firme Rua três de outubro nº 290 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
04	Avaliação inicial do impacto das palestras e ajustes, se necessário.		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

4ª semana de 22/07/2024 a 26/07/2024

Item	ATIVIDADES	22/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	25/07/2024	26/07/2024
03	Continuação das palestras educativas para os grupos de jovens, adolescentes e crianças.	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
04	Preparação para os seminários e workshops.			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

5ª semana de 29,30,31 de /07/2024 a 01 E 02 de /08/2024

Item	ATIVIDADES	29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	02/08/2024
03	Organização e divulgação dos seminários e workshops sobre empoderamento	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX



PROJETO OLHAR INCLUSIVO

	feminino, direitos dos idosos, juventude e cidadania.					
04	Desenvolvimento dos materiais didáticos e agenda dos eventos.	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

6ª semana de 05 /08/2024 a 09/08/2024

Item	ATIVIDADES	05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024
03	Realização dos seminários e workshops conforme agenda estabelecida.	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
04	Coleta de feedback dos participantes para avaliação da eficácia dos eventos.		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

7ª semana de 12 /08/2024 a 16/08/2024

Item	ATIVIDADES	12/08/2024	13/08/2024	14/08/2024	15/08/2024	16/08/2024
03	Implementação das dinâmicas de grupo interativas e participativas.			Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
04	Monitoramento do engajamento dos participantes e identificação de temas para discussão futura.	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

8ª semana de 19 /08/2024 a 23/08/2024

Item	ATIVIDADES	19/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	23/08/2024
03	Orientação sobre os serviços sociais disponíveis nos CREAS e CRAS.	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
04	Encaminhamento dos participantes para os serviços de acordo com suas necessidades.	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

9ª semana de 26 /08/2024 a 30/08/2024

Item	ATIVIDADES	26/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	30/08/2024
03	Desenvolvimento e implementação das campanhas de conscientização nas comunidades periféricas.	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Guamá Av. Conselheiro Furtado 3984, salas 1 ,2 e 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Terra Firme Terra Firme Rua três de outubro nº 290 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Canudos Terra Firme Rua três de outubro nº 290 XXXXXXXXXXXXXXXXXX



PROJETO OLHAR INCLUSIVO

04	Organização das ações de mobilização comunitária	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
----	--	------------	------------	------------	------------	------------

10.0 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 500.000,00)

CONCEDENTE							
METAS							
META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JULHO
							500.000,00
META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)							
META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	

- Endereços de Execução das Ações serão identificadas conforme o contingente de participantes e serão direcionadas a Secretaria:

* Bairro do Canudos

* Bairro do Guamã

* Bairro da Terra Firma

PERÍODO DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR DOS SERVIÇOS

ITEM	DATA	VALOR R\$
01	07 DE JULHO DE 2024	100.000,00
02	31 DE JULHO DE 2024	150.000,00
03	10 DE AGOSTO DE 2024	100.000,00
04	30 DE AGOSTO DE 2024	150.000,00
	TOTAL A SER PAGO	500.000,00

Acompanhamento pelo Fiscal da Parceria



PROJETO

OLHAR INCLUSIVO

Para facilitar o acompanhamento e fiscalização das atividades pelo fiscal da parceria, serão disponibilizados cronograma de fiscalização com aviso prévio de 05 dias antes, conforme quadro abaixo:

DIAS SUGERIDOS PARA VISITAS

1^a - dia 04/07/2024

2^a - dia 11/07/2024

3^a - dia 18/07/2024

4^a - dia 25/07/2024

5^a - dia 01/08/2024

6^a - dia 08/08/2024

7^a - dia 15/08/2024

8^a - dia 30/08/2024

- Também serão disponibilizados, relatórios periódicos e visitas serão coordenadas conforme necessário. Os contatos com os coordenadores locais em cada comunidade e na sede da organização proponente estarão abertos para esclarecimentos e apoio ao longo do projeto.
- Essa estrutura permite um acompanhamento rigoroso e transparente do Projeto Olhar Inclusivo, assegurando que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente e que os objetivos de inclusão e cidadania sejam plenamente alcançados.

Justificativa e Compatibilidade dos Custos no PROJETO OLHAR INCLUSIVO

Para garantir a transparência e a compatibilidade dos custos associados ao **PROJETO OLHAR INCLUSIVO**, a entidade apresentou a cotação de preços de 03 Empresas especializadas para realização do Objeto, onde inclui todas as despesas enunciadas na tabela de custos do projeto.

ANTONIO CAMILO MORAES
PRESIDENTE